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A U T O R I D A D   P O R T U A R I A  D O M I N I C A N A 
Dirección de Planificación y Desarrollo 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
PERIODO ABRIL – JUNIO 2017 

 

Con el objetivo de conocer el desempeño, los resultados, y logros de la Institución para el periodo Abril – Junio del año corriente, se presenta la segunda 

evaluación del Plan Operativo Anual elaborado. Dicha evaluación nos permitirá conocer el avance y/o cumplimiento de los planes y proyectos ejecutados y/o 

iniciados en el segundo trimestre en función de sus objetivos específicos, medios de verificación, y resultados esperados, los cuales se vincularán con los ejes 

estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2017-2020. 

Las modificaciones realizadas al Plan Operativo se originan por la fusión de la Dirección Financiera con la Dirección Administrativa, la incorporación de un nuevo 

proyecto por la Dirección Jurídica, y por la adecuación y creación de nuevos proyectos por parte de la Gerencia de Prensa de la Dirección de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas.    

Es importante destacar las modificaciones realizadas a la planificación de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas la cual fusiona los proyectos de 

Diseño, Cobertura de Eventos, y Circuitos Institucionales y Mejorar la Relación con los Medios de Comunicación Masivos, en el proyecto Mejoramiento de las 

Relaciones Públicas. Los nuevos proyectos que incorpora dicha Dirección se citan a continuación: 

- Creación del Portal Electrónico de Forma Interactiva de Autoridad Portuaria Dominicana. 

- Fortalecimiento de la Imagen de la Institución con el Público Visitante con una Experiencia Positiva. 

- Posicionamiento de la Autoridad Portuaria Dominicana en los Medios de Comunicación como referencia de Prestigio, Credibilidad, y Transparencia en la 

Sociedad Dominicana. 

- Crecimiento de la Presencia Autoridad Portuaria Dominicana en los Medios de Comunicación. 

- Fortalecimiento de relación institucional entre la Autoridad Portuaria Dominicana y la Opinión Pública. 

- Empoderamiento de la Cultura Marítima y Portuaria en la Opinión Pública. 
 

En esta ocasión los resultados se muestran en un cuadro resumen que consolida las informaciones trimestralmente por Direcciones, destacando la cantidad de 

proyectos que tiene cada área, el porcentaje que representan en el POA, y el número de proyectos que se evalúa en cada trimestre con su respectivo porcentaje 

de avance y/o cumplimiento. Asimismo se presentan los planes y proyectos de cada Dirección con los avances y/o cumplimiento logrados en cada evaluación y el 

total obtenido por periodos. 
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Estatus de los Planes y Proyectos por Direcciones 
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Sin Iniciar
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7
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Dirección Ejecutiva
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En Proceso Concluidos

6

4
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94

Porcentajes por Estatus (%) 30 56 14 100

TOTAL 28 53 13



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

No. de 

Proyectos 

Evaluados

% Avance y/o 

Cumplimiento

No. de 

Proyectos 

Evaluados

% Avance y/o 

Cumplimiento

No. de 

Proyectos 

Evaluados

% Avance y/o 

Cumplimiento

No. de 

Proyectos 

Evaluados

% Avance y/o 

Cumplimiento

Proyectos 

Evaluados

% Avance y/o 

Cumplimiento

Dirección Ejecutiva 6.38 - - - -

Dir. de Planificación y Desarrollo 11.70 11 6.84 8 1.01 7.85

Dir. de Recursos Humanos 9.57 7 2.30 7 1.20 3.50

Dir. de Comunicaciones y Relaciones Publicas* 10.64 6 0.95 7 1.25 2.20

Dirección Financiera - Administrativa** 10.64 5 0.95 9 2.35 3.30

Dirección de Ingenieria 22.34 6 6.00 5 2.90 8.90

Dirección Jurídica 5.32 5 0.75 5 0.80 1.55

Dirección Comercial 6.38 2 0.90 5 0.80 1.70

Dirección de Logística 4.26 4 1.30 4 1.55    2.85

Dirección de Operaciones 7.45 4 1.15 5 0.04 1.19

Dirección de Control Interno 5.32 5 1.25 5 1.25 2.50

TOTAL 100.00 55 22.39 60 13.15 35.54

ÁREA
CANT. DE 

PROYECTOS
% REPRESENTATIVO

1er. Trimestre 2do. Trimestre

5

6

11

9

10

10

21

5

6

4

7

94

Notas: *La Dirección de Relaciones Publicas y 

Comunicaciones modificó y actualizó su 

planificación, incorporando 5 nuevos proyectos 

y adecuando los existentes. 

**Las Direcciones Financiera y Administrativa se 

fusionan como una sola Dirección. 

AVANCES POR PERÍODOS

3er. Trimestre 4to. Trimestre TOTAL



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección Ejecutiva

Cantidad de Proyectos: 6

% Representativo POA 2017: 6.38

1 Reforma del Marco Legal Institucional 1.06 x 0

2
Implementación de una Plataforma 

Integral de Gestión
1.06 x 0

3

Plan de Restructuración y 

Fortalecimiento de la Estructura 

Organizativa de la Institución

1.06 x x 0

4 Incorporación y Desarrollo de la 

Equidad de Género en la Institución

1.06 x x x x 0

5
Creación del Instituto de Formación 

Técnica Portuaria
1.06 x x x x 0

6 Programa de Visitas a los Puertos 1.06 x x x x 0

6.38 0 0 0

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

% Representativo 

por Proyectos
4to. 

Trimestre
Evaluación

Total 

Acumulado 

por Períodos

TOTAL

EVALUACIÓN POR PERÍODOS

1er. 

Trimestre
Evaluación

2do. 

Trimestre
Evaluación

3er. 

Trimestre
Evaluación

No. PLANES Y PROYECTOS

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección de Planificación y Desarrollo

Cantidad de Proyectos: 11

% Representativo POA 2017: 11.70

1 Plan Operativo Anual 1.06 x 1 - 1

2 Diagnóstico Institucional 1.06 x 1 - 1

3 Plan Estrategico 1.06 x 1 - 1

4 Sistema de Monitoreo y Seguimiento 1.06 x 0.40 x 0.15 x x 0.55

5 Capacitación Interna 1.06 x 0.40 x 0.25 x x 0.65

6 Asistencia Técnica 1.06 x 0.34 x 0.26 x x 0.6

7

Programa de Creación e 

Implementación de la Equidad de 

Género

1.06 x 1 x - x x 1

8
Programa de Seguimiento a los 

Acuerdos y Convenios
1.06 x 0.20 x 0 x x 0.2

9
Programa para la Eficientización de las 

Estadísticas Institucionales
1.06 x 0.60 x 0.20 x 0.8

10 Fortalecimiento Institucional 1.06 x 0.65 x 0.15 x 0.8

11
Mejora y Equipamiento de la Dirección 

de Planificación y Desarrollo
1.06 x 0.25 0 0.25

11.70 6.84 1.01 7.85

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

% Representativo 

por Proyectos

TOTAL

Total 

Acumulado 

por Períodos

EVALUACIÓN POR PERÍODOS

1er. 

Trimestre
Evaluación

2do. 

Trimestre
Evaluación

3er. 

Trimestre
Evaluación

4to. 

Trimestre
Evaluación

No. PLANES Y PROYECTOS

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección de Recursos Humanos

Cantidad de Proyectos: 9

% Representativo POA 2017: 9.57

1
Desarrollo Organizacional 

(Capacitación)
1.06 x 0.40 x 0.05 x x 0.45

2

Desarrollo Organizacional (Evaluación 

de Desempeño, Manual de Cargo, y 

Clima Laboral)

1.06 x 0.30 x 0.10 x 0.40

3
Imagen de RR.HH (Comunicación 

Interna, Relaciones Laborales)
1.06 x 0.45 x 0.15 x x 0.60

4

Gestión de Recursos Humanos 

(Material Gastable, Equipos y 

Mobiliarios)

1.06 x 0.35 0.55 0.90

5 Programa de Capacitación RR.HH 1.06 x 0.20 x 0.15 x x 0.35

6 Bienestar Organizacional 1.06 x 0.30 x 0.20 x x 0.50

7 Plan de Pensión y/o Jubilación 1.06 x 0.30 x 0.00 x x 0.30

8 Control Asistencia 1.06 - x - x x 0.00

9 Salud Ocupacional y Riesgo Laboral 1.06 - x - x x 0.00

9.57 2.30 1.20 3.5

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

% Representativo 

por Proyectos
4to. 

Trimestre
Evaluación

Total 

Acumulado 

por Períodos

TOTAL

EVALUACIÓN POR PERÍODOS

1er. 

Trimestre
Evaluación

2do. 

Trimestre
Evaluación

3er. 

Trimestre
Evaluación

No. PLANES Y PROYECTOS

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Cantidad de Proyectos: 10

% Representativo POA 2017: 10.6

1

Desarrollo e Implementación de la 

Comunicación Estratégica de la 

Institución 

1.06 x 0.4 x 0.2 x x 0.6

2
Rediseño del Sistema de Información y 

Comunicación Interna Institucional
1.06 x 0.1 x 0 x 0.1

3
Mejoramiento de las Relaciones 

Públicas
1.06 x 0.4 x 0.4 x x 0.8

4

Fortalecimiento de la Imagen de la 

Institución con el Público Visitante con 

una Experiencia Positiva

1.06 x 0.4 x x 0.4

5

Creación del Portal Electrónico de 

forma Interactiva de Autoridad 

Portuaria Dominicana

1.06 x x 0.0

6
Programa de Capacitación y 

Acompañamiento Técnico
1.06 x 0.1 x 0 x x 0.1

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

% Representativo 

por Proyectos
4to. 

Trimestre
Evaluación

Total 

Acumulado 

por Períodos

EVALUACIÓN POR PERÍODOS

1er. 

Trimestre
Evaluación

2do. 

Trimestre
Evaluación

3er. 

Trimestre
Evaluación

No. PLANES Y PROYECTOS

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

7

Posicionamiento de la Autoridad 

Portuaria en los Medios de 

Comunicación como referencia de 

Prestigio, Credibilidad y Transparencia 

en la Sociedad Dominicana

1.06 x 0.35 x 0.35 x x 0.7

8

Crecimiento de la Presencia de 

Autoridad Portuaria Dominicana en los 

Medios de Comunicación 

1.06 x 0.5 x 0.5 x x 1.0

9

Fortalecimiento de Relación 

Institucional entre la Autoridad 

Portuaria Dominicana y la Opinión 

Pública

1.06 - - x x 0.0

10

Empoderamiento de la Cultura 

Marítima y Portuaria en la Opinión 

Pública

1.06 - - x 0.0

10.6 0.95 1.25 2.2TOTAL

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección Financiera - Administrativa

Cantidad de Proyectos: 10

% Representativo POA 2017: 10.6

1
Sistema Integral de la Dirección 

Financiera y sus Dependencias
1.06 x 0.10 x 0.20 x x 0.30

2

Mobiliarios y Equipos Tecnológicos 

para la Dirección Financiera y sus 

Dependencias

1.06 x 0.10 x 0.15 0.25

3
Monitoreo y Control del Desempeño 

de las Areas
1.06 x 0.25 x 0.25 x x 0.50

4
Fortalecimiento de la Gestión 

Administrativa
1.06 x 0.35 x x 0.35

5 Adquisión de Equipos y Mobiliarios 1.06 x 0.35 x x 0.35

6
Adecuación del Área de Almacén y 

Suministro
1.06 x x 0.00

7
Actualización del Sistema Informatico 

para el Manejo de Inventario
1.06 x 0.35 x 0.35

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

% Representativo 

por Proyectos
4to. 

Trimestre
Evaluación

Total 

Acumulado 

por Períodos

EVALUACIÓN POR PERÍODOS

1er. 

Trimestre
Evaluación

2do. 

Trimestre
Evaluación

3er. 

Trimestre
Evaluación

No. PLANES Y PROYECTOS

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

8 Acondicionamiento, Remozamiento, y 

Mantenimiento de las Instalaciones 

Físicas de la Oficina Principal

1.06 x 0.25 x 0.25 x x 0.50

9
Adquisión de Equipos y Herramientas 

de Trabajo
1.06 x 0.2 x 0.20

10

Adquisión, Reparación, y 

Mantenimiento de Vehiculos de 

Transporte

1.06 x 0.25 x 0.25 x x 0.50

10.6 0.95 2.35 3.30TOTAL

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección de Ingeniería

Cantidad de Proyectos: 21

% Representativo POA 2017: 22.3

1

Remodelación oficinas de fiscalización 

de puertos, edificio principal, Puerto 

de Haina Oriental

1.06 x 1 1

2
Remodelación de la escalera zona sur, 

edificio principal, puerto Haina Oriental
1.06 x 1 1

3

Remodelación áreas del pasillo, lobby, 

acceso a la inf, sala vip y baños 1er 

nivel. edificio principal, puerto Haina 

Oriental

1.06 x 1 1

4
Remodelación oficina de inspectoría 

general de puertos, Haina Oriental
1.06 x 0 0

5
Reordenamiento de las áreas de  

recursos humanos
1.06 x 1 1

6
Reordenamiento y remodelación de las 

áreas de  protocolo
1.06 x 1 1

7
Reordenamiento y ampliación de las 

áreas de la Dirección de Ingeniería
1.06 x 0

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

% Representativo 

por Proyectos
4to. 

Trimestre
Evaluación

Total 

Acumulado 

por Períodos

EVALUACIÓN POR PERÍODOS

1er. 

Trimestre
Evaluación

2do. 

Trimestre
Evaluación

3er. 

Trimestre
Evaluación

No. PLANES Y PROYECTOS

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

8

Remodelación oficinas: control 

facturación, cobros, rev .facturas, 

reclamaciones y furgones vacios. 

Edificio principal, Puerto Haina

1.06 x 0.95 0.95

9 Remodelación del comedor 1.06 x 0 0

10
 Reordenamiento las áreas  de 

auditoría interna
1.06 x 0

11
Impermeabilizante del edificio 

principal, Puerto de Haina Oriental
1.06 x 0

12
Reordenamiento de las áreas de 

comunicaciones
1.06 x 1

13

Programa de remodelación y  

mantenimiento de las oficinas y las 

áreas de los muelles, Puerto Plata

1.06 x

14

Programa de remodelación y  

mantenimiento de las oficinas y las 

áreas de los muelles, La Romana

1.06 x

15

Programa de reparación y  

mantenimiento en el edificio del 

CESEP, Puerto Haina Oriental

1.06 x

16

Reposición de Malla Ciclónica y 

Construcción de Acera, en el Parque de 

Visitante, Puerto de Haina Oriental

1.06 x

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

17

Construcción de Dispensario Médico 

para Primeros Auxilios, Puerto Haina 

Oriental

1.06 x

18

Remodelación y Mantenimiento de 

Baños del 2do. Nivel de hombres y 

mujeres, Edificio Principal Puerto de 

Haina Oriental

1.06 x

19
Remodelación de puente peatonal, 

Haina Oriental
1.06 x

20

Remodelación de las oficinas de 

cobranzas, Edificio Principal Haina 

Oriental

1.06 x 0.95

21

Cambio de pisos en pasillo libre acceso 

a la información y zona debajo escalera 

norte primer nivel, Edificio principal 

Haina Oriental

1.06 x 1

22.3 6 2.9 0 0 8.9TOTAL

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección Jurídica

Cantidad de Proyectos: 5

% Representativo POA 2017: 5.32

1 Capacitación del Personal 1.06 x 0.05 x 0.05 x x 0.1

2
Dotación de Documentación Juridica 

en Materia Portuaria y Maritima
1.06 x 0.15 x 0.15 0.3

3
Adquisión de Mobiliarios y Equipos de 

Oficina
1.06 x 0.2 x 0.2 x 0.4

4
Adquisión e Implementación de 

Software Jurídico
1.06 x 0.05 x 0.1 0.15

5
Unidad de Regularizacion del Pasivo 

Laboral
1.06 x 0.3 x 0.3 x x 0.6

5.32 0.75 0.8 1.55

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

% Representativo 

por Proyectos
4to. 

Trimestre
Evaluación

Total 

Acumulado 

por Períodos

TOTAL

EVALUACIÓN POR PERÍODOS

1er. 

Trimestre
Evaluación

2do. 

Trimestre
Evaluación

3er. 

Trimestre
Evaluación

No. PLANES Y PROYECTOS

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección Comercial

Cantidad de Proyectos: 6

% Representativo POA 2017: 6.38

1

Contribuir con la Adecuación y 

Actualización del Proceso de 

Facturación

1.06 x - x x 0

2
Identificar Nuevos Negocios y 

Fortalecer los Existentes
1.06 x 0.15 x x 0.15

3 Vinculación con el Mercado 1.06 x 0.25 x x 0.25

4

Evaluación del Desempeño de los 

Clientes, Usuarios, Prestadores de 

Servicios, y Proveedores

1.06 x 0.1 x x 0.1

5 Relanzamiento Institucional 1.06 x 0.45 x 0.2 x x 0.65

6
Creación de Equipo de Trabajo y 

Conformación Espacio Físico
1.06 x 0.45 x 0.1 x x 0.55

6.38 0.9 0.8 1.7

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

% Representativo 

por Proyectos
4to. 

Trimestre
Evaluación

Total 

Acumulado 

por Períodos

TOTAL

EVALUACIÓN POR PERÍODOS

1er. 

Trimestre
Evaluación

2do. 

Trimestre
Evaluación

3er. 

Trimestre
Evaluación

No. PLANES Y PROYECTOS

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección de Logistica

Cantidad de Proyectos: 4

% Representativo POA 2017: 4.2

1
Interconexión a Nivel Digital de los 

Puertos
1.06 x 0.10 x 0.65 x x 0.75

2
Analisis de los Contratos Vigentes para 

su Cumplimiento
1.06 x 0.50 x 0.25 x x 0.75

3 Fortalecimiento Institucional 1.06 x 0.40 x 0.25 x x 0.65

4
Mejoramientos de los Servicios y 

Facilidades
1.06 x 0.30 x 0.40 0.70

4.2 1.30 1.55 0 0 2.85

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

% Representativo 

por Proyectos
4to. 

Trimestre
Evaluación

Total 

Acumulado 

por Períodos

TOTAL

EVALUACIÓN POR PERÍODOS

1er. 

Trimestre
Evaluación

2do. 

Trimestre
Evaluación

3er. 

Trimestre
Evaluación

No. PLANES Y PROYECTOS

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección de Operaciones

Cantidad de Proyectos: 7

% Representativo POA 2017: 7.4

1
Reposición de Materiales y Equipos 

para Mantenimiento de Muelles
1.06 x 0 x 0 0

2
Elaboración del Programa de 

Mantenimiento de Muelles
1.06 x 1 - 1

3
Ejecución del Programa de 

Mantenimiento de Muelles
1.06 x 0.15 x 0 x x 0.15

4
Elaboración de Planes de Contingencia 

Contra Derrames
1.06 x 0 x 0.04 0.04

5
Adquisión de Equipos de Contención 

de Derrames
1.06 - x 0 0

6
Capacitación de Personal Designado 

para Contención de Derrames
1.06 - x 0 x 0

7
Mantenimiento Semestral Antenas 

Sistema AIS - VESSELTRACKER
1.06 x 0 - x

7.4 1.15 0.04 0 0 1.19

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

% Representativo 

por Proyectos
4to. 

Trimestre
Evaluación
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Acumulado 

por Períodos

TOTAL

EVALUACIÓN POR PERÍODOS

1er. 

Trimestre
Evaluación

2do. 

Trimestre
Evaluación

3er. 

Trimestre
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No. PLANES Y PROYECTOS

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección de Control Interno

Cantidad de Proyectos: 5

% Representativo POA 2017: 5.32

1
Control y revisión de informaciones 

contables y financieras
1.06 x 0.25 x 0.25 x x 0.5

2 Revisión y Evaluación de los Ingresos 1.06 x 0.25 x 0.25 x x 0.5

3

Revisión del proceso de facturación  en 

los puertos  administrados y 

concesionado por Apordom

1.06 x 0.25 x 0.25 x x 0.5

4
Revisar los registros de operación de 

los buques en puertos
1.06 x 0.25 x 0.25 x x 0.5

5
Seguimiento e inspección de procesos 

contables y normativos
1.06 x 0.25 x 0.25 x x 0.5

5.32 1.25 1.25 2.5

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

% Representativo 

por Proyectos
4to. 

Trimestre
Evaluación

Total 

Acumulado 

por Períodos

TOTAL

EVALUACIÓN POR PERÍODOS

1er. 

Trimestre
Evaluación

2do. 

Trimestre
Evaluación

3er. 

Trimestre
Evaluación

No. PLANES Y PROYECTOS

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.


